
ПРОТОКОЛ № 7

заседания Проектного комитета администрации Белоярского района

29 ноября 2017 года г.Белоярский
12 часов 00 минут

Присутствовали:
Члены Проектного комитета администрации Белоярского района

1.
2 .

3.
4.

5.

6.
7.

8.

9.

10. 

И.

12,

13,

Ойнец Александр Валерьевич

Ворожищева Светлана 
Александровна

Сокол Наталья Владимировна

Ващук Виталий 
Александрович 
Гисс Ирина Юрьевна

Бурматова Людмила Михайловна 

Шатохин Дмитрий Сергеевич

Харкавлюк Сергей Васильевич

Полякова Любовь Ивановна 

Орлов Алексей Анатольевич 

Коннов Михаил Анатольевич 

Трофимов Андрей Владимирович

Жданова Елена Юрьевна

- и.о.главы Белоярского района, заместитель 
председателя Проектного комитета;
- начальник отдела проектного управления и 
инвестиций управления экономики, реформ и 
программ администрации Белоярского района, 
секретарь Проектного комитета;
- заместитель главы Белоярского района по 
социальным вопросам;

- заместитель главы Белоярского района;

заместитель главы Белоярского района, 
председатель Комитета по финансам и налоговой 
политике администрации Белоярского района;
- начальник управления экономики, реформ и 
программ администрации Белоярского района;

начальник управления по архитектуре и 
градостроительству администрации Белоярского 
района;
- начальник отдела развития предпринимательства и
потребительского рынка администрации
Белоярского района;
- председатель Комитета по социальной политике 
администрации Белоярского района;
- начальник управления жилищно-коммунального 
хозяйства администрации Белоярского района;
- начальник управления капитального строительства 
администрации Белоярского района;

председатель Комитета муниципальной 
собственности администрации Белоярского района, 
начальник отдела по земельным отношениям;

председатель Комитета по образованию 
администрации Белоярского района.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О степени достижения показателей и исполнении мероприятий в портфелях проектов 

Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры, в соответствии с целевыми моделями, 
направленными на улучшение инвестиционного климата.

2. Об исполнении решений Проектного комитета администрации Белоярского района.

1, О степени достижения показателей и исполнении мероприятий в портфелях проектов 
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры, в соответствии с целевыми моделями, 

направленными на улучшение инвестиционного климата.
(Бурматова Л.М., Орлов А.А., Шатохин Д.С)

РЕШИЛИ:



1.1. Принять к сведению информацию О степени достижения показателей и исполнении 
мероприятий в портфелях проектов Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры, в 
соответствии с целевыми моделями, направленными на улучшение инвестиционного климата.

1.2. Начальнику управления экономики, реформ и программ администрации Белоярского 
района Бурматовой Л.М., в срок до 15 декабря 2017 года завершить исполнение мероприятия по 
приведению регламента по сопровождению инвестиционных проектов в соответствие окружному.

1.3. Начальнику управления по архитектуре и градостроительству, главному архитектору 
администрации Белоярского района Шатохину Д.С в рамках портфеля проектов «Получение 
разрешение на строительство и территориальное планирование» обеспечить достижение в 2017 
году показателей по доле предоставленных услуг (ГПЗУ, разрешение на строительство) в 
электронном виде и через МФЦ.

1.4 Начальнику управления жилищно-коммунального хозяйства администрации 
Белоярского района Орлову А.А.:

а) обеспечить выполнение поручения Проектного комитета о необходимости представить в 
ДепЖКХ Югры информацию о наличии утвержденных (актуализированных) схем тепло-, 
водоснабжения, а также инвестиционных программ (при наличии необходимости реализации 
мероприятий в целях обеспечения возможности подключения) на 2018 год, в случае отсутствия -  
информацию о планируемых сроках их утверждения. Срок исполнения: до 1.12.2017 года.

б) принять меры по обеспечению организации регламентации взаимодействия АО «Газпром 
газораспределение Север» и МФЦ в том числе заключение соглашений о взаимодействии по приему 
заявок и заключением договоров подключения (технологического присоединения) «модельного 
объекта» к сетям, включая получение технических условий, через МФЦ.

в) завершить работу по разработке и утверждению программ комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры городского поселения Белоярский и сельского поселения Сорум 
Белоярского района. Предоставить в муниципальный проектный офис администрации Белоярского 
района подтверждающие документы для размещения в ФГИС ТП.

2. Об исполнении решений Проектного комитета администрации Белоярского района
(Ворожищева С.А.)

РЕШИЛИ:
2.1. Принять информацию к сведению.
2.2. Принять и утвердить Запрос на изменение в проекте «Реконструкция здания теплицы 

СОШ № 3 г. Белоярский под объект «Межшкольный технопарк в г. Белоярский» №2 от 28.11.2017 
года. Руководителю проекта внести изменения в управленческие документы по проекту в срок до 
11 декабря 2017 года.

2.3. Считать исполненными и снять с контроля пункты 2.6, 3.1 протокола № 5 от 27.09.2017 
и пункты 1.2, 2.3.1, 2.3.2, 2.4.3 протокола №6 от 26.10.2017 года заседания Проектного комитета 
администрации Белоярского района.

Исполняющий обязанности главы Белоярского района, 
заместитель председателя Проектного комитета А.В. Ойнец

Начальник отдела проектного управления и инвестиций, 
управления экономики, реформ и программ 
администрации Белоярского района, /
секретарь Проектного комитета ( у

С.А. Ворожищева


