Отчет об эффективности реализации программы комплексного развития транспортной инфраструктуры сельского поселения Лыхма 
 за 2018  год
 	Советом депутатов сельского поселения Лыхма принято решение от 30 мая 2016 года № 19 «Об утверждении Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры сельского поселения Лыхма до 2020 года и на период до 2030 года». Целью программы является обеспечение нормативного соответствия и надежности функционирования транспортных систем, способствующих комфортным и безопасным условиям для проживания людей.
           									               Таблица 1  
Отчет об эффективности мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры за 2018 год
	Мероприятие
	Показатель
	Плановое значение показателя, %
	Достигнутое значение, %
	Краткое информация об исполнение/
неисполнение

	Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры авиационный транспорт
	Число вертолетных площадок
	3
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	На уровне, согласно плана

	
	Число остановочных площадок
	0
	 0
	На уровне, согласно плана

	Мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного пространства
	Парковочное пространство, мест
	153
	 153
	На уровне, согласно плана

	Мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного передвижения
	Число пешеходных дорожек, тротуаров соответствующих нормативным требованиям для организации пешеходного движения
	0 
	 0
	На уровне, согласно плана

	Мероприятия по развитию сети дорог поселений
	Прогноз развития улично-дорожной сети, км
	24,28
	 24,28
	На уровне, согласно плана

	Комплексные мероприятия по организации дорожного движения, в том числе мероприятия по повышению безопасности дорожного движения, снижению перегруженности дорог и (или) их участков
	Число зарегистрированных ДТП
	1
	 1
	На уровне, согласно плана

	Мероприятия по внедрению интеллектуальных транспортных систем
	Число внедренных ИТС
	0 
	 0
	На уровне, согласно плана

	Мероприятия по снижению негативного воздействия транспорта на окружающую среду и здоровье населения
	Применение экологических добавок в дорожном полотне 
	0 
	 0
	На уровне, согласно плана

	Мероприятия по мониторингу и контролю за работой транспортной инфраструктуры и качеством транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности
	Удовлетворенность населения качеством транспортной инфраструктуры, процент опрошенных
	-
	 -
	мероприятие в 2018 году не проводилось


	Таблица 2 
Отчет по мероприятиям, направленным на проектирование, строительство, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры за 2018 год
	Наименование мероприятия
	Сроки реализации
	Исполнение                            за 2018 год 
	Краткая информация об исполнении

	Мероприятия по развитию транспорта общего пользования, созданию транспортно-пересадочных узлов:

	Реконструкция остановочных павильонов
	2020-2025
	 ----
	---- 

	Мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного пространства:

	Организация парковочного пространства, 265 мест
	2025-2030
	 ----
	---- 

	Нанесение разметки
	2025-2030
	 ----
	---- 

	Изготовление информационных материалов
	2025-2030
	 ----
	---- 

	Мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного передвижения:

	Создание велодорожек
	2020-2025
	 ----
	---- 

	Содержание велодорожек
	2020-2025
	 ----
	---- 

	Установка дорожных и информационных знаков
	2020-2025
	 ----
	---- 

	Установка ограждений
	2020-2025
	 ----
	---- 

	Нанесение разметки
	2020-2025
	 ----
	---- 

	Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб:

	Строительство станций техобслуживания -1 шт
	2025-2030
	 ----
	---- 

	Строительство АЗС-1 шт
	2025-2030
	 ----
	---- 

	Создание дорожно-эксплуатационного участка на 115 километров
	2025-2030
	 ----
	---- 

	Мероприятия по развитию сети дорог поселений

	подъезд к п. Лыхма
	2018-2020
	 ----
	---- 

	проезды в микрорайонах п. Лыхма
	2016-2018
	 ----
	Мероприятие планируется в 2019 году 

	проезд ЛПУ
	2018-2020
	 ----
	 ----

	проезды в микрорайонах п. Лыхма
	2025-2030
	 ----
	---- 

	проезды в микрорайонах п. Лыхма
	2025-2030
	 ----
	---- 

	Комплексные мероприятия по организации дорожного движения, в том числе мероприятия по повышению безопасности дорожного движения, снижению перегруженности дорог и (или) их участков:

	Разработка КСОДД
	2021
	 ----
	---- 

	Установка светофоров Т7 у школы-1шт
	2021
	 ----
	---- 

	Установка отбойников
	2021
	 ----
	---- 

	Изготовление новых знаков
	2021
	 ----
	---- 

	Установка систем ограничения скорости движения
	2021
	 ----
	---- 

	Установка систем контроля скорости движения, систем видеофиксации
	2021
	 ----
	---- 

	Установка систем видеонаблюдения
	2021
	 ----
	---- 

	Мероприятия по внедрению интеллектуальных транспортных систем:

	Установка датчика на остановочном пункте
	2025-2030
	 ----
	---- 

	Мероприятия по снижению негативного воздействия транспорта на окружающую среду и здоровье населения: 

	Применение экологических добавок в дорожном полотне 
	2025-2030
	 ----
	---- 

	Мероприятия по мониторингу и контролю за работой транспортной инфраструктуры и качеством транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности:

	Мониторинг реализации программы
	2017-2030
	 ----
	Проводится ежегодный мониторинг



В сентябре 2018 года осуществлена приемка в собственность Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от ПАО «Газпром» участка дороги из трех плит от  Т-образного перекрестка в сторону Лыхмы, протяженностью 19 км. Проведение реконструкции участка дороги в дальнейшем возможно после включения данного объекта в государственную программу Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Современная транспортная система».
