Отчет об эффективности реализации программы комплексного развития социальной инфраструктуры городского поселения Белоярский
за 2017 год

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры городского поселения Белоярский утверждена решением Совета депутатов городского поселения Белоярский  от 31 мая 2016 года № 23 «Об утверждении Программы комплексного развития социальной инфраструктуры городского поселения Белоярский до 2020 года и на период до 2030 года».
 Целью данной программы является обеспечение сбалансированного перспективного развития социальной инфраструктуры городского поселения Белоярский в соответствии с потребностями в строительстве объектов социальной инфраструктуры. 
Оценка эффективности реализации программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городского поселения проведена на основе анализа степени достижения запланированных промежуточных результатов (целевых индикаторов) программы.

	         Таблица 1
Показатели фактической обеспеченности объектами социальной инфраструктуры в городском поселении Белоярский в 2017 году
	п/п
	
Показатель
	Плановое значение показателя, %
	Достигнутое значение, %
	Уровень выполнения показателей, %

	1
	Уровень фактической обеспеченности дошкольными образовательными учреждениями, % от норматива
	99,2
	89,9
	90

	2
	Уровень фактической обеспеченности учреждениями общего образования детей, % от норматива
	86,7
	92,2
	106

	3
	Уровень фактической обеспеченности амбулаторно-поликлиническими учреждениями, % от норматива 
	187,2
	218,1
	116

	4
	Уровень фактической обеспеченности стационарами, % от норматива 
	111,3
	130,3
	117

	5
	Уровень фактической обеспеченности спортивными залами, % от норматива
	65,3
	98,2
	150

	6
	Уровень фактической обеспеченности бассейнами, % от норматива 
	18
	33,5
	186

	7
	Уровень фактической обеспеченности плоскостными спортивными сооружениями, % от норматива
	26,2
	48,8
	186

	8
	Уровень фактической обеспеченности библиотеками, % от норматива 
	150
	150
	100

	9
	Уровень фактической обеспеченности выставочными залами, % от норматива 
	100
	100
	100

	10
	Уровень обеспеченности детскими школами искусств, % от норматива 
	112
	112
	100

	11
	Уровень обеспеченности кинотеатрами, киноустановками, % от норматива 
	0
	400
	400

	12
	Уровень обеспеченности учреждениями культурно-досугового типа, % от норматива
	100
	100
	100

	13
	Уровень фактической обеспеченности парками культуры и отдыха, % от норматива
	0
	0
	0





Отклонение фактических результатов обеспеченности дошкольными образовательными учреждениями от плановых значений в отчетном году связано с миграцией детского населения в городском поселении. В отчетном периоде произошло увеличение проектной мощности в СОШ №3 на 100 мест за счет оптимизации существующих помещений. 
Уровень фактической обеспеченности амбулаторно-поликлиническими учреждениями за 2017 год составил 218,1  % от норматива. Увеличение показателя связано  с увеличением  количества посещений поликлиники.
Обеспеченность  кинотеатрами на уровне 400% от планового значения связано с открытием частным инвестором кинотеатра на четыре 3D кинозала (412 мест) в ТРК «Оазис Плаза».

 Таблица 2
Инвестиционные проекты на 2017 год

	Наименование мероприятия
	Местонахождение объекта
	Сроки реализации
	Результат

	Парк культуры и отдыха
	гп. Белоярский
	2016-2019
	В рамках проекта «благоустройство  Набережной» в 2017 году выполнены работы по укладке террасной доски, тротуарной плитки, забетонирован нулевой уровень сцены, установлены опоры освещения, а также уже завезены металлоконструкции для дальнейшего строительства сцены.

	Средняя общеобразовательная школа
	г. Белоярский, 4 микрорайон
	2017-2019
	Исполнены 2 МК на  проведение государственной экспертизы проектной документации и экспертизы сметной стоимости. Направлена заявка МО на  

	Дошкольное образовательное учреждение (Наносад)
	г. Белоярский, 3А микрорайон
	2017-2018

	Исполнены 2 МК на проведение инженерных изысканий  и проведение   ценовой экспертизы

	Строительство 3 плоскостных спортивных сооружений
	гп. Белоярский, 5а микрорайон
	2016-2017
	Строительство сооружения реализовано  в 6 микрорайоне -  
Турниковый комплекс для занятий
«Street Workout»

	Строительство 2 плоскостных спортивных сооружений
	гп. Белоярский, 3а микрорайон
	2017-2018
	[bookmark: _GoBack]Мероприятие запланировано к реализации после ввода в эксплуатацию жилых домов на данной территории


								
В  2017 году сдано в эксплуатацию здание Межшкольного технопарка, что позволяет использовать потенциал системы дополнительного образования детей в решении задач адаптации детей к темпам социальных и технологических перемен.
В 2018 году планируется приступить к строительству социально значимых объектов для Белоярского района - новой общеобразовательной школы в г. Белоярский на 300 мест и детского сада  микрорайона 3А  г. Белоярский на 220 мест. Для реализации данных проектов в 2017 году проведена государственная экспертиза проектной документации и экспертиза сметной стоимости строительства объектов.
Анализ промежуточных итогов реализации программы комплексного развития социальной инфраструктуры городского поселения Белоярский свидетельствует о том, что по итогам 2017 года тенденции развития территории в социальной сфере носят в целом устойчивый характер.
