

ПРОТОКОЛ № 15

заседания Проектного комитета администрации Белоярского района

12 июля 2018 года

г.Белоярский

11 часов 00 минут

Присутствовали:

Члены Проектного комитета администрации Белоярского района

- | | | |
|-----|-----------------------------------|--|
| 1 | Маненков Сергей Петрович | - глава Белоярского района, Председатель Проектного комитета; |
| 2. | Ойнец Александр Валерьевич | - первый заместитель главы Белоярского района, заместитель Председателя Проектного комитета; |
| 3. | Ворожищева Светлана Александровна | - начальник отдела проектного управления и инвестиций управления экономики, реформ и программ администрации Белоярского района, секретарь Проектного комитета; |
| 4. | Гисс Ирина Юрьевна | - заместитель главы Белоярского района, председатель Комитета по финансам и налоговой политике администрации Белоярского района; |
| 5 | Сокол Наталья Владимировна | - заместитель главы Белоярского района по социальным вопросам; |
| 6. | Бурматова Людмила Михайловна | - начальник управления экономики, реформ и программ администрации Белоярского района; |
| 7. | Серебренников Максим Фёдорович | - начальник управления по архитектуре и градостроительству администрации Белоярского района; |
| 8. | Голубкова Елена Валентиновна | - ведущий специалист отдела развития предпринимательства и потребительского рынка администрации Белоярского района; |
| 9. | Орлов Алексей Анатольевич | - начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Белоярского района; |
| 10 | Коннов Михаил Николаевич | - начальник управления капитального строительства администрации Белоярского района; |
| 11 | Трофимов Андрей Владимирович | - председатель Комитета муниципальной собственности администрации Белоярского района |
| 12. | Вакуленко Ирина Владимировна | - заместитель председателя Комитета по образованию администрации Белоярского района; |
| 13. | Рябухин Михаил Анатольевич | - начальник юридическо-правового управления администрации Белоярского района. |

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О ходе реализации муниципального проекта «Актуализация Стратегии социально-экономического развития Белоярского района до 2020 года и на период до 2030 года»;
2. О рассмотрении портфелей проектов ХМАО-Югры, основанных на Национальных и Федеральных проектах (программах)
3. Информация об оценке результативности участников проектной деятельности во 2 квартале 2018 года.
4. Об исполнении решений Проектного комитета администрации Белоярского района.

1. О ходе реализации муниципального проекта «Актуализация Стратегии социально-экономического развития Белоярского района до 2020 года и на период до 2030 года»;

(Бурматова Л.М.)

РЕШИЛИ:

- 1.1 Принять информацию к сведению.
1.2 Руководителю проекта обеспечить реализацию проекта в соответствии с календарным планом. Доклад о ходе реализации проекта представить на заседании проектного комитета в октябре 2018 года.

Срок исполнения: октябрь 2018 года

2. О рассмотрении портфелей проектов ХМАО-Югры, основанных на Национальных и Федеральных проектах (программах).

(Бурматова Л.М.)

РЕШИЛИ:

- 2.1 Принять информацию к сведению.
2.2 Ответственным за реализацию муниципальной составляющей портфелей проектов обеспечить своевременное взаимодействие с отраслевыми Департаментами автономного округа – Югры по вопросу согласования заявок на подготовку портфелей проектов и направление предложений по достижению установленных показателей.

3. Информация об оценке результативности участников проектной деятельности во 2 квартале 2018 года.

(Ворожищева С.А.)

- 3.1 Принять информацию к сведению.
3.2 Отметить высокую исполнительскую дисциплину муниципальных служащих администрации Белоярского района, ответственных за реализацию мероприятий, запланированных к исполнению во 2 квартале 2018 года, согласно заслушанной информации.


4. Об исполнении решений Проектного комитета администрации Белоярского района

(Ворожищева С.А.)

РЕШИЛИ:

- 4.1 Принять информацию к сведению.
4.2 Считать исполненным и снять с контроля пункт 1.2. протокола № 14 от 09.06.2018 года.

Глава Белоярского района,
председателя Проектного комитета



С.П. Маненков

Начальник отдела проектного управления и инвестиций,
управления экономики, реформ и программ
администрации Белоярского района,
секретарь Проектного комитета



С.А. Ворожищева