

ПРОТОКОЛ № 29

заседания Проектного комитета администрации Белоярского района

19 марта 2020 года
11 часов 00 минут

г. Белоярский

Присутствовали:

Члены Проектного комитета администрации Белоярского района

- | | | |
|-----|-----------------------------------|--|
| 1. | Маненков Сергей Петрович | - глава Белоярского района, председатель Проектного комитета; |
| 2. | Ойнец Александр Валерьевич | - первый заместитель главы Белоярского района, заместитель председателя Проектного комитета |
| 3. | Ворожищева Светлана Александровна | - начальник отдела проектного управления и инвестиций управления экономики, реформ и программ администрации Белоярского района, секретарь Проектного комитета; |
| 4. | Гисс Ирина Юрьевна | - заместитель главы Белоярского района, председатель Комитета по финансам и налоговой политике администрации Белоярского района; |
| 5. | Сокол Наталья Владимировна | - заместитель главы Белоярского района по социальным вопросам; |
| 6. | Вашук Виталий Александрович | - заместитель главы Белоярского района |
| 7. | Меженная Олеся Алексеевна | - заместитель начальника управления, начальник отдела экономики и прогнозирования управления экономики, реформ и программ администрации Белоярского района; |
| 8. | Жданова Елена Юрьевна | - председатель Комитета по образованию администрации Белоярского района; |
| 9. | Голубкова Елена Валентиновна | - ведущий специалист отдела развития предпринимательства и потребительского рынка администрации Белоярского района; |
| 10. | Трофимов Андрей Владимирович | - председатель Комитета муниципальной собственности администрации Белоярского района; |
| 11. | Орлов Алексей Анатольевич | - начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Белоярского района; |
| 12. | Коваленок Дмитрий Георгиевич | - начальник управления капитального строительства администрации Белоярского района; |
| 13. | Серебренников Максим Федорович | - начальник управления по архитектуре и градостроительству администрации Белоярского района; |
| 14. | Полякова Любовь Ивановна | - председатель Комитета по социальной политике администрации Белоярского района. |
| 15. | Рябухин Михаил Анатольевич | - начальник юридическо - правового управления администрации Белоярского района |

Приглашенные:

- | | | |
|-----|--------------------------------|---|
| 16. | Майборода Александр Викторович | - председатель Комитета по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации Белоярского района; |
|-----|--------------------------------|---|

- | | | |
|-----|--------------------------------|---|
| 17. | Нешина Галина Борисовна | - председатель Комитета по культуре администрации Белоярского района; |
| 18. | Гончаров Игорь Анатольевич | - начальник управления природопользования, сельского хозяйства и развития предпринимательства администрации Белоярского района; |
| 19. | Первухина Марина Александровна | - заместитель управляющего делами, начальник отдела муниципальной службы управления делами администрации Белоярского района |

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1. О ходе реализации портфелей проектов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры основанных на национальных проектах за 1 квартал 2020 года:**
(Жданова Е.Ю., Майборода А.В., Нешина Г.Б., Гончаров И.А., Орлов А.А.)

РЕШИЛИ:

- 1.1 Принять информацию к сведению.
- 1.2 Ежеквартально с 20 по 25 число последнего месяца квартала, ответственным за достижение плановых показателей (курирующим заместителям главы) направлять в МПО статус достижения показателей, зафиксированных в управленческих документах по Национальным проектам, а так же подтверждающие документы о прохождении контрольных точек для внесения в Информационную систему управления проектной деятельностью ХМАО-Югры.

- 2. О ходе реализации муниципальных проектов Белоярского района:**

- Благоустройство Набережной в районе гостиницы «Карибу» и здания «Нуви-Ат» г. Белоярский;
- Совершенствование муниципальной модели профессиональной ориентации обучающихся образовательных учреждений Белоярского района «Твоя профессия – твоё будущее».

(Коваленок Д.Г., Жданова Е.Ю.)

РЕШИЛИ:

- 2.1. Информацию о ходе реализации проектов администрации Белоярского района принять к сведению (приложение 1 к протоколу)
- 2.2. Руководителю проекта «Благоустройство Набережной в районе гостиницы «Карибу» и здания «Нуви-Ат» г. Белоярский» актуализировать Паспорт проекта и Календарный план проекта, предусмотрев детальное описание запланированных работ на 3 этап строительства объекта.

Срок исполнения: до 01 мая 2020 года

- 2.3. Руководителю проекта Совершенствование муниципальной модели профессиональной ориентации обучающихся образовательных учреждений Белоярского района «Твоя профессия – твоё будущее» продолжить реализацию проекта в соответствии с календарным планом.

- 3. О закрытии муниципального проекта «Оптимизация структуры и штатной численности администрации Белоярского района».**

(Первухина М.А.)

РЕШИЛИ:

- 3.1 Отметить получение в полном объеме продукта проекта «Оптимизация структуры и штатной численности администрации Белоярского района», соответствующего требованиям, отраженным в паспорте проекта.
- 3.2 Утвердить итоговый отчет по проекту «Оптимизация структуры и штатной численности администрации Белоярского района» (приложение 2 к протоколу) и закрыть проект.


**4. Об исполнении решений Проектного комитета администрации
Белоярского района.**

(Ворожищева С.А.)

РЕШИЛИ:

- 4.1. Принять информацию к сведению.
4.2. Считать выполненными и снять с контроля пункт 2.2. протокола Проектного комитета администрации Белоярского района № 24 от 24.06.2019 года, пункт 2.2. протокола Проектного комитета администрации Белоярского района №18 от 26.10.2018 года, пункт 2.6. протокола Проектного комитета администрации Белоярского района №21 от 27.02.2019 года.

Глава Белоярского района,
председатель Проектного комитета



С.П. Маненков

Начальник отдела проектного управления
и инвестиций управления экономики, реформ
и программ администрации Белоярского района,
секретарь Проектного комитета



Ворожищева С.А.