

**График
 чистки и вывоза снега с придомовой территории жилого фонда
 Управляющей компании ООО "Ремстройсервис"
 2022г.**

Улица	№ дома	дата выполнения
Ул.Школьная	3	01.12.2022г - 05.12.2022г
Ул.Школьная	9	01.12.2022г - 05.12.2022г
Ул.Центральная	2	01.12.2022г - 05.12.2022г
Ул.Молодости	1	01.12.2022г - 05.12.2022г
Ул.Молодости	4 а	01.12.2022г - 05.12.2022г
Ул.Центральная	13	06.12.2022г - 08.12.2022г
Ул.Центральная	14	06.12.2022г - 08.12.2022г
Ул.Центральная	15	06.12.2022г - 08.12.2022г
Ул.Центральная	16	06.12.2022г - 08.12.2022г
Ул.Центральная	5	09.12.2022г - 12.12.2022г
3 мкр.	1	09.12.2022г - 12.12.2022г
3 мкр.	3	09.12.2022г - 12.12.2022г
3 мкр.	4	09.12.2022г - 12.12.2022г
3 мкр.	5 а	09.12.2022г - 12.12.2022г
3 мкр.	6	13.12.2022г - 15.12.2022г
3 мкр.	7	13.12.2022г - 15.12.2022г
3 мкр.	10	13.12.2022г - 15.12.2022г
3 мкр.	11	13.12.2022г - 15.12.2022г
3 мкр.	8	16.12.2022г - 17.12.2022г
3 мкр.	9	16.12.2022г - 17.12.2022г
3 мкр.	2	16.12.2022г - 17.12.2022г
3 мкр.	12	19.12.2022г - 20.12.2022г
3 мкр.	13	19.12.2022г - 20.12.2022г
3 мкр.	28 а	19.12.2022г - 20.12.2022г
3 мкр.	20	21.12.2022г - 24.12.2022г
3 мкр.	29	21.12.2022г - 24.12.2022г
3 мкр.	17	21.12.2022г - 24.12.2022г
3 мкр.	18	21.12.2022г - 24.12.2022г
3 мкр.	14	21.12.2022г - 24.12.2022г
кв. Спортивный	3	26.12.2022г - 28.12.2022г
кв. Спортивный	4,4/1,4/2	26.12.2022г - 28.12.2022г

Составил: гл. инженер Р.В. Гусаков