



БЕЛОЯРСКИЙ РАЙОН
ХАНТЫ-МАНСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА
АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОЯРСКОГО РАЙОНА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 28 апреля 2018 года

№ 128-р

**Об утверждении Плана мероприятий (дорожной карты)
по внедрению и развитию технологий «бережливого производства»
на территории Белоярского района**

Во исполнение плана мероприятий («дорожной карты») по реализации Концепции «Бережливый регион» в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», утвержденной распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 19 августа 2016 года №455-рп:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий (дорожную карту) по внедрению и развитию технологий «бережливого производства» на территории Белоярского района.

2. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы Белоярского района, председателя Комитета по финансам и налоговой политике администрации Белоярского района И.Ю. Гисс.

Глава Белоярского района



С.П.Маненков

УТВЕРЖДЕН
распоряжением администрации
Белоярского района
от 28 апреля 2018 года № 128-р

ПЛАН
мероприятий («дорожная карта») по внедрению и развитию технологий «бережливого производства»
на территории Белоярского района

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Сроки	Результат
1.	Разработка проектной инициативы «Внедрение и развитие технологий «бережливого производства» на территории Белоярского района»	Управление экономики, реформ и программ администрации Белоярского района (далее УЭ,РиП)	исполнено	Протокол Проектного комитета (решение о запуске проекта)
2.	Обучение сотрудников, размещение и актуализация информационного материала раскрывающего стратегию «бережливого производства» на официальном сайте органов местного самоуправления	Управление делами администрации Белоярского района, УЭ,РиП	по мере необходимости	Получены необходимые знания по применению инструментов «бережливого производства» в органах местного самоуправления
3.	Определение «пилотных» структурных подразделений администрации Белоярского района (далее - «пилотные подразделения»), на которых будет происходить внедрение технологий «бережливого производства»	Проектный комитет	апрель 2018 года	Решение Проектного комитета об определении «пилотных подразделений»
4.	Анализ деятельности каждого из выбранных «пилотных подразделений», определение процессов, требующих оптимизации	Руководители «пилотных подразделений»	01.05.2018 - 31.07.2018	Определен перечень постоянных и переменных работ, сформирован перечень процессов, требующих оптимизации

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Сроки	Результат
5.	Установление целей и показателей	Руководители «пилотных подразделений»	31.07.2018	Сформирован перечень целей и соответствующих им показателей по внедрению и развитию технологий «бережливого производства». Назначены ответственные лица за исполнение целевых показателей.
6.	Разработка предложений и внедрение технологий «бережливого производства» в «пилотных подразделениях»	Руководители «пилотных подразделений»	01.08.2018 - 31.10.2018	Разработаны и внедрены предложения, направленные на повышение производительности труда «пилотных подразделений»
7.	Рассмотрение аналитического отчета об эффективности внедрения технологий «бережливого производства» в деятельность «пилотных подразделений»	Руководители «пилотных подразделений»	ноябрь 2018 года	Решение Проектного комитета о результатах внедрения технологий «бережливого производства»
8.	Разработка стандарта внедрения технологий «бережливого производства» в органах администрации Белоярского района на основе опыта «пилотных подразделений»	Управление экономики, реформ и программ	01.12.2018 - 15.12.2018	Сформированы единые подходы к реализации проектов по внедрению инструментов «бережливого производства».
9.	Определение «пилотных» учреждений, предприятий (организаций) с муниципальным участием для внедрения технологий «бережливого производства» (далее - «пилотные организации»)	Проектный комитет	декабрь 2018 года	Решение Проектного комитета об определении «пилотных организаций»
10.	Тиражирование практики «пилотных подразделений» по внедрению технологий «бережливого производства» в органах администрации Белоярского района	Руководители органов администрации Белоярского района	01.01.2019 - 31.10.2019	Формирование культуры «бережливого производства». Повышение эффективности деятельности органов администрации Белоярского района
11.	Анализ деятельности каждой «пилотной организации», определение процессов, требующих оптимизации	Руководитель «пилотной организации»	01.01.2019 - 31.03. 2019	Определен перечень работ, сформирован перечень процессов, требующих оптимизации
12.	Установление целей и показателей «пилотных организаций»	Руководитель «пилотной организации»	31.03.2019	Сформирован перечень целей и соответствующих им показателей по внедрению и развитию технологий «бережливого производства». Назначены ответственные лица за исполнение целевых показателей.

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Сроки	Результат
13.	Разработка предложений и внедрение технологий «бережливого производства» в «пилотных организациях»	Руководитель «пилотной организации»	01.04.2019 - 31.10.2019	Разработаны и внедрены предложения, направленные на повышение производительности труда «пилотных организаций»
14.	Рассмотрение аналитического отчета об эффективности внедрения технологий «бережливого производства» в деятельность «пилотных организаций»	Проектный комитет	ноябрь 2019 года	Решение Проектного комитета о результатах внедрения технологий «бережливого производства» в деятельность «пилотных организаций»
15.	Рассмотрение результатов внедрения технологий «бережливого производства» в органах администрации Белоярского района	Проектный комитет	ноябрь 2019 года	Решение Проектного комитета о результатах внедрения технологий «бережливого производства» в органах администрации Белоярского района
16.	Разработка методических рекомендаций по внедрению технологий «бережливого производства» в подведомственных учреждениях, предприятиях с муниципальным участием на основе опыта «пилотных организаций»	Органы администрации Белоярского района	01.12.2019 - 31.12.2019	Утверждены методические рекомендации, сформированы единые подходы по внедрению инструментов «бережливого производства» в подведомственных учреждениях, предприятиях с муниципальным участием
17.	Тиражирование практики «пилотных организаций» в учреждениях, предприятиях (организациях) с муниципальным участием	Органы администрации Белоярского района	1.01.2020 - 30.11.2020	Формирование культуры «бережливого производства». Повышение производительности труда в учреждениях, предприятиях (организациях) с муниципальным участием
18.	Рассмотрение результатов внедрения технологий «бережливого производства» в подведомственных учреждениях, предприятиях с муниципальным участием	Проектный комитет	декабрь 2020 год	Решение Проектного комитета о результатах внедрения технологий «бережливого производства» в подведомственных учреждениях, предприятиях с муниципальным участием
19.	Оценка эффективности комплексного внедрения технологий «бережливого производства»	Проектный комитет	декабрь 2020 год	Решение Проектного комитета о результатах комплексного внедрения технологий «бережливого производства»