

## ПРОТОКОЛ № 6

### заседания Проектного комитета администрации Белоярского района

26 октября 2017 года  
11 часов 00 минут

г.Белоярский

#### Присутствовали:

#### Члены Проектного комитета администрации Белоярского района

- |     |                                   |  |
|-----|-----------------------------------|--|
| 1.  | Маненков Сергей Петрович          | - глава Белоярского района, председатель Проектного комитета;  |
| 2.  | Ворожищева Светлана Александровна | - начальник отдела проектного управления и инвестиций управления экономики, реформ и программ администрации Белоярского района, секретарь Проектного комитета; |
| 3.  | Сокол Наталья Владимировна        | - заместитель главы Белоярского района по социальным вопросам;   |
| 4.  | Ващук Виталий Александрович       | - заместитель главы Белоярского района;  |
| 5.  | Гисс Ирина Юрьевна                | - заместитель главы Белоярского района, председатель Комитета по финансам и налоговой политике администрации Белоярского района;                               |
| 6.  | Бурматова Людмила Михайловна      | - начальник управления экономики, реформ и программ администрации Белоярского района;  |
| 7.  | Шатохин Дмитрий Сергеевич         | - начальник управления по архитектуре и градостроительству администрации Белоярского района;   |
| 8.  | Харкавлюк Сергей Васильевич       | - начальник отдела развития предпринимательства и потребительского рынка администрации Белоярского района;   |
| 9.  | Полякова Любовь Ивановна          | - председатель Комитета по социальной политике администрации Белоярского района;   |
| 10. | Орлов Алексей Анатольевич         | - начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Белоярского района;   |
| 11. | Коннов Михаил Анатольевич         | - начальник управления капитального строительства администрации Белоярского района;  |
| 12. | Трофимов Андрей Владимирович      | -председатель Комитета муниципальной собственности администрации Белоярского района, начальник отдела по земельным отношениям;                                 |
| 13. | Жданова Елена Юрьевна             | - председатель Комитета по образованию администрации Белоярского района.   |

#### ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О ходе реализации федерального приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в Белоярском районе.
2. О статусе исполнения мероприятий, запланированных на IV квартал 2017 года, в рамках портфелей проектов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
3. О реализации муниципальных проектов:
  - 3.1. Реконструкция здания теплицы СОШ № 3 г. Белоярский под объект «Межшкольный технопарк в г. Белоярский», «Создание объекта «Детский сад мкр. 3А г. Белоярский», «Создание объекта «Средняя общеобразовательная школа в г. Белоярский» (300 мест»);
  - 3.2. «Благоустройство Набережной в районе гостиницы «Карибу» и здания «Нуви-Ат» г. Белоярский», «Обеспечение водоснабжением г. Белоярский».

4. О взаимодействии органов администрации Белоярского района и перспективах развития в рамках осуществления проектной деятельности.

5. Об исполнении решений Проектного комитета администрации Белоярского района.

**1. О ходе реализации федерального приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в Белоярском районе.**

(Орлов А.А., Коннов М.Н.)

**РЕШИЛИ:**

1.1. Принять к сведению информацию о ходе реализации федерального приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в Белоярском районе.

1.2. Руководителям органов администрации Белоярского района, ответственным за реализацию федерального приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды. Марафон благоустройства» обеспечить завершение мероприятий в срок в соответствии с реестром компонентов портфеля проектов. Подтверждающие документы, в том числе акт общественной приемки работ направить руководителю портфеля проектов «Формирование комфортной городской среды. Марафон благоустройства», копию подтверждающих документов направить в муниципальный проектный офис в срок до 01 ноября 2017 года.

**2. О статусе исполнения мероприятий, запланированных на IV квартал 2017 года, в рамках портфелей проектов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.**

(Бурматова Л.М., Шатохин Д.С., Орлов А.А., Коннов М.Н.)

**РЕШИЛИ:**

2.1 Принять к сведению информацию об исполнении мероприятий, запланированных на IV квартал 2017 года, в рамках портфелей проектов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

2.2 Начальнику управления экономики, реформ и программ администрации Белоярского района Бурматовой Л.М., после получения методических рекомендаций от Департамента экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры привести в соответствие регламент по сопровождению инвестиционных проектов.

2.3 Начальнику управления по архитектуре и градостроительству, главному архитектору администрации Белоярского района Шатохину Д.С.:

2.3.1. в рамках портфеля проектов «Получение разрешение на строительство и территориальное планирование»:

обеспечить распространение буклетов по оказанию услуг в сфере градостроительной деятельности в местах предоставления муниципальных услуг (МФЦ, информационный стенд УАиГ);

**Срок исполнения: до 31 октября 2017 года**

обеспечить наполнение раздела «Архитектура и градостроительство» на официальном сайте администрации Белоярского района информацией о муниципальных услугах в сфере градостроительства, документами территориального планирования, градостроительного зонирования и планировке территории;

**Срок исполнения: до 31 октября 2017 года**

2.3.2. в рамках портфеля проектов «Подключение (техническое присоединение) к электрическим сетям» обеспечить доступ в режиме просмотра для сетевых и инфраструктурных организаций к информационной системе обеспечения градостроительной деятельности, в соответствии со сроками, утвержденными управленческими документами к портфелю проектов.

2.4. Начальнику управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Белоярского района Орлову А.А.:

2.4.1. в рамках портфеля проектов «Получение разрешение на строительство и территориальное планирование»:

завершить работу по разработке и утверждению программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений Белоярского района. Предоставить в муниципальный проектный офис администрации Белоярского района подтверждающие документы для размещения в ФГИС ТП;

принять меры по обеспечению организации регламентации взаимодействия РСО, ТСО и МФЦ, в том числе заключение соглашений о взаимодействии по приему заявок и заключением договоров подключения (технологического присоединения) «модельного объекта» к сетям инженерно-технического обеспечения, электрическим сетям, включая получение технических условий, через МФЦ, в сроки, установленные управленческими документами к портфелю проектов.

2.4.2. в рамках портфеля проектов «Подключение (техническое присоединение) к сетям теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения»:

обеспечить размещение на сайте администрации Белоярского района гиперссылок на интерактивную карту ГИС ТПС отображающую информацию ориентировочного места подключения (технического присоединения) к сетям теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в кратчайшие сроки, после создания Департаментом жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры единой автоматизированной информационной системы подключения (технического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения в ХМАО-Югре.

утвердить инвестиционную программу АО «ЮКЭК-Белоярский» по развитию систем водоснабжения городского поселения Белоярский на 2018-2027 годы. Информацию об утверждении направить в Департамент жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, копию в муниципальный проектный офис администрации Белоярского района.

**Срок исполнения: до 10 декабря 2017 года**

2.4.3. в рамках портфеля проектов «Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг» обеспечить выполнение мероприятия «Капитальный ремонт (с заменой) газопроводов, систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду, в том числе с применением композитных материалов, в 2017 году» в срок, установленный управленческими документами к портфелю проектов. Копию подтверждающих документов об исполнении мероприятия направить в муниципальный проектный офис администрации Белоярского района.

### **3. О реализации муниципальных проектов:**

**3.1. Реконструкция здания теплицы СОШ № 3 г. Белоярский под объект «Межшкольный технопарк в г. Белоярский», «Создание объекта «Детский сад мкр. 3А г. Белоярский», «Создание объекта «Средняя общеобразовательная школа в г. Белоярский» (300 мест)»**

(Жданова Е.Ю., Коннов М.Н.)

#### **РЕШИЛИ:**

3.1.1. Принять к сведению информацию о ходе реализации муниципальных проектов.

3.1.2. Руководителю проектов Реконструкция здания теплицы СОШ № 3 г. Белоярский под объект «Межшкольный технопарк в г. Белоярский», «Создание объекта «Детский сад мкр. 3А г. Белоярский», «Создание объекта «Средняя общеобразовательная школа в г. Белоярский» (300 мест)» Ждановой Е.Ю. продолжить реализацию мероприятий в сроки, установленные управленческими документами к проектам.

**3.2. «Благоустройство Набережной в районе гостиницы «Карибу» и здания «Нуви-Ат» г. Белоярский», «Обеспечение водоснабжением г. Белоярский»**

(Коннов М.Н.)

**РЕШИЛИ:**

3.2.1. Принять к сведению информацию о ходе реализации муниципальных проектов.

3.2.2. Руководителю проектов «Благоустройство Набережной в районе гостиницы «Карибу» и здания «Нуви-Ат» г. Белоярский», «Обеспечение водоснабжением г. Белоярский» продолжить реализацию мероприятий в сроки, установленные управленческими документами к проектам.

**4. О взаимодействии органов администрации Белоярского района и перспективах развития в рамках осуществления проектной деятельности.**

(Ворожищева С.А.)

**РЕШИЛИ:**

4.1. Принять к сведению информацию о взаимодействии органов администрации Белоярского района и перспективах развития в рамках осуществления проектной деятельности.

**5. Об исполнении решений Проектного комитета администрации Белоярского района.** (Ворожищева С.А.)

**РЕШИЛИ:**

Считать исполненными и снять с контроля пункты 1.2., 1.4., 2.3., 2.4. протокола № 5 заседания Проектного комитета администрации Белоярского района от 27.09.2017 года:

Глава Белоярского района,  
председатель Проектного комитета

С.П. Маненков

Начальник отдела проектного управления и инвестиций,  
управления экономики, реформ и программ  
администрации Белоярского района,  
секретарь Проектного комитета

С.А. Ворожищева