

ПРОТОКОЛ № 10

заседания Проектного комитета администрации Белоярского района

16 февраля 2018 года
11 часов 00 минут

г.Белоярский

Присутствовали:

Члены Проектного комитета администрации Белоярского района

- | | | |
|-----|-----------------------------------|--|
| 1. | Маненков Сергей Петрович | - глава Белоярского района, председатель Проектного комитета; |
| 2. | Ойнец Александр Валерьевич | - первый заместитель главы Белоярского района, заместитель Председателя Проектного комитета; |
| 3. | Ворожищева Светлана Александровна | - начальник отдела проектного управления и инвестиций управления экономики, реформ и программ администрации Белоярского района, секретарь Проектного комитета; |
| 4. | Гисс Ирина Юрьевна | - заместитель главы Белоярского района, председатель Комитета по финансам и налоговой политике администрации Белоярского района; |
| 5. | Сокол Наталья Владимировна | - заместитель главы Белоярского района по социальным вопросам; |
| 6. | Бурматова Людмила Михайловна | - начальник управления экономики, реформ и программ администрации Белоярского района; |
| 7. | Серебренников Максим Фёдорович | - начальник управления по архитектуре и градостроительству администрации Белоярского района; |
| 8. | Корягина Елена Александровна | - начальник отдела развития предпринимательства и потребительского рынка администрации Белоярского района; |
| 9. | Рябухин Михаил Анатольевич | -начальник юридическо-правового управления администрации Белоярского района; |
| 10. | Орлов Алексей Анатольевич | - начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Белоярского района; |
| 11. | Коннов Михаил Николаевич | - начальник управления капитального строительства администрации Белоярского района; |
| 12. | Трофимов Андрей Владимирович | - председатель Комитета муниципальной собственности администрации Белоярского района, начальник отдела по земельным отношениям; |
| 13. | Вакуленко Ирина Владимировна | - заместитель председателя Комитета по образованию администрации Белоярского района |

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- О реализации муниципальных проектов:
 - 1.1. Реконструкция здания теплицы СОШ № 3 г. Белоярский под объект «Межшкольный технопарк в г. Белоярский», «Создание объекта «Детский сад мкр. 3А г. Белоярский», «Создание объекта «Средняя общеобразовательная школа в г. Белоярский» (300 мест)».
 - 1.2. «Благоустройство Набережной в районе гостиницы «Карибу» и здания «Нуви-Ат» г. Белоярский», «Обеспечение водоснабжением г. Белоярский»
- О рассмотрении проектной инициативы «Актуализация Стратегии социально-экономического развития Белоярского района до 2020 и на период до 2030 года».
- Об исполнении решений Проектного комитета администрации Белоярского района.

1. О реализации муниципальных проектов:

1.1. «Реконструкция здания теплицы СОШ № 3 г. Белоярский под объект «Межшкольный технопарк в г. Белоярский», «Создание объекта «Детский сад мкр. 3А г. Белоярский», «Создание объекта «Средняя общеобразовательная школа в г. Белоярский» (300 мест)».

(Вакуленко И.В.)

РЕШИЛИ:

1.1.1 Принять к сведению информацию о реализации муниципальных проектов.

1.1.2 Руководителю Проектов (Ждановой Е.Ю.) подготовить Итоговый отчет по реализации Проекта «Реконструкция здания теплицы СОШ № 3 г. Белоярский под объект «Межшкольный технопарк в г. Белоярский» и направить его в Муниципальный проектный офис.

Срок исполнения: до 15 апреля 2018 года

1.2. «Благоустройство Набережной в районе гостиницы «Карибу» и здания «Нуви-Ат» г. Белоярский», «Обеспечение водоснабжением г. Белоярский».

(Коннов М.Н.)

1.2.1 Принять к сведению информацию о реализации муниципальных проектов.

1.2.2 Руководителю Проектов (Коннову М.Н.) актуализировать Календарные планы Проектов в разбивке по месяцам в соответствии с заключенными муниципальными контрактами и планируемыми работами.

Срок исполнения: до 15 марта 2018 года

2. О рассмотрении проектной инициативы «Актуализация Стратегии социально-экономического развития Белоярского района до 2020 и на период до 2030 года».

(Бурматова Л.М.)

РЕШИЛИ:

2.1 Принять проектную инициативу и утвердить запуск проекта «Актуализация Стратегии социально-экономического развития Белоярского района до 2020 и на период до 2030 года» (далее – Проект) (согласно приложению 1).

2.2 Назначить куратором Проекта – Гисс Ирину Юрьевну, заместителя главы Белоярского района, председателя Комитета по финансам и налоговой политике администрации Белоярского района. Назначить руководителем Проекта Бурматову Людмилу Михайловну – начальника управления экономики, реформ и программ администрации Белоярского района.

2.3 Руководителю Проекта подготовить паспорт Проекта и календарный план и согласовать его с заинтересованными лицами (службами).

Срок исполнения: до 01 марта 2018 года.

2.4 Руководителю Проекта направить на рассмотрение в Муниципальный проектный офис паспорт Проекта и календарный план согласованный всеми заинтересованными лицами.

Срок исполнения: до 01 марта 2018 года.

2.5 Куратору Проекта утвердить паспорт Проекта.

Срок исполнения: до 5 марта 2018 года.

2.6 Муниципальному проектному офису направить в Департамент проектного управления Ханты-Мансийского автономного округа - Югры информацию о запуске проекта «Актуализация Стратегии социально-экономического развития Белоярского района до 2020 и на период до 2030 года».

Срок исполнения: до 07 марта 2017 года.

2.7 Рекомендовать руководителю Проекта проводить совещания команды Проекта с целью обсуждения вопросов о ходе реализации Проекта, мониторинга исполнения поручений и достижения контрольных точек по Проекту не реже одного раза в месяц.

**3. Об исполнении решений Проектного комитета администрации Белоярского района
(Ворожищева С.А.)**

РЕШИЛИ:

- 3.1 Принять информацию к сведению.
- 3.2 Считать частично исполненным и снять с контроля пункт 1.4 а) протокола №7 от 29.11.2017 года.
- 3.3 Считать исполненными и снять с контроля пункты 1.1.,1.2. протокола № 9 от 12.01.2018 года.

Глава Белоярского района,
председатель Проектного комитета



С.П. Маненков

Начальник отдела проектного управления и инвестиций,
управления экономики, реформ и программ
администрации Белоярского района,
секретарь Проектного комитета



С.А. Ворожищева