

"Утверждаю"
Гл. инженер УК ООО "Ремстройсервис"
_____ Р.В. Гусаков

ГРАФИК
покоса травы с придомовых территорий МКД
УК ООО "Ремстройсервис"

№ п/п	Адрес	Дата выкоса
1.	ул. Центральная дома № 13, № 14, № 15, № 16 ул. Школьная дом № 9	01.08.22г. - 03.08.22г.
2.	ул. Школьная дом № 3, ул. Центральная дом № 2 ул. Молодости дома №1, №4 "А"	04.08.22г. - 06.08.22г.
3.	ул. Центральная дом № 5, 3 мкр. дома № 1, № 3, № 4, № 5 "а"	08.08.22г. - 10.08.22г.
4.	3 мкр. дома № 6, № 7, № 10, № 11	11.08.22г. - 13.08.22г.
5.	3 мкр. дома № 2, № 8, № 9	15.08.22г. - 17.08.22г.
6.	3 мкр. дома № 12, № 13, № 28 "а"	18.08.22г. - 20.08.22г.
7.	3 мкр. дома № 14, № 17, № 18, № 20, № 29	22.08.22г. - 24.08.22г.
8.	кв. Спортивный дома № 3, № 4, № 4/1, № 4/2	25.08.22г. - 27.08.22г.
9.	7 мкр. дом № 10	29.08.22г. - 30.08.22г.

Техник УК ООО "РСС" Н.С. Никитина